
Importo: 990.000,00 €           

Anno di riferimento
2° anno

2025

3° anno

2026

4° anno

2027

Avanzamento finanziario 91.096,22€                         898.903,78€                  

Avanzamento procedurale 91.096,22€                         898.903,78€                  

Nomina RUP Novembre

Assegnazione CUP ai progetti Novembre

SERVIZI DI INGEGNERIA

Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare 

alla progettazione)
Novembre

Conferimento incarichi professionali Novembre

Progetto di fattibilità tecnico-economica Novembre

Progettazione definitiva e Approvazione Novembre

Progettazione esecutiva e Approvazione Novembre

GARA LAVORI Novembre

Stipula contratto per la realizzazione Dicembre

LAVORI

Consegna lavori Gennaio

I SAL Aprile

II SAL  Giugno

Ultimazione lavori  Settembre

Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Ottobre

Chiusura operazione e funzionalità Dicembre

Data: 25.11.2025

Firma del RUP 

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Manutenzione straordinaria del Blocco Operatorio (Blocco parto) ubicato presso il secondo piano dell’Ospedale Civile di 

Alghero

CUP: J92C25000200002

Cronoprogramma procedurale e finanziario
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