REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Delib. G. R. n. 56-7 del 29.10.2025

Soggetto attuatore: ASL 1 di Sassari

Intervento: Manutenzione straordinaria della struttura sanitaria di Via Tarragona Alghero

CUP: J92C25000210002 Importo: 480.587,65 €
Cronoprogramma procedurale e finanziario
Anno di riferimento 2" anno 3" anno 4anno
2025 2026 2027
Avanzamento finanziario 357.326,31 123.261,34
Avanzamento procedurale 357.326,31 123.261,34
Nomina RUP Novembre
Assegnazione CUP ai progetti Novembre
SERVIZI DI INGEGNERIA
:ﬂ:c:)ifsgestitzaizir;en z)approvazione DPP (Documento preliminare Novembre
Conferimento incarichi professionali Novembre
Progetto di fattibilita tecnico-economica Novembre
Progettazione definitiva e Approvazione Gennaio
Progettazione esecutiva e Approvazione Gennaio
GARA LAVORI Marzo
Stipula contratto per la realizzazione Maggio
LAVORI
Consegna lavori Giugno
| SAL Settembre
I SAL Novembre
Ultimazione lavori Gennaio
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI Marzo
Chiusura operazione e funzionalita Aprile

Data: 25.11.2025

Firma del RUP
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