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AMBULATORIO INFERMIERISTICO TERRITORIALE - PORTO TORRES

Dipartimento delle Professioni Sanitarie ASL Sassari

ATTIVITA

identificazione delle esigenze

ven, 10/10/2025

INIZIO

T0

TL T2 73 74 15 T6 T7 T8 T9 Ti0 Ti1 Ti12

PIANIFICAZIONE SPERIMENTAZIONE

MESSA A REGIME

identificazione del gruppo di lavoro

analisi di fattibilita

definizione degli obiettivi

Analisi Generale

FASE 1 - pianificazione progetto 1/6/25 30/10/25
FASE 2 - inizio attivita clinico assistenziale 22/12/25 | 31/5/26
FASE 3 - messa a regime 1/6/26
FASE 1 - pianificazione progetto
stesura progetto 1/6/25 30/10/25
definizione indicatori di attivita 1/6/25 30/10/25
approvazione progetto 30/10/25
identificazione team assistenziale 1/6/25 30/10/25
acquisizione slot CUPWEB
formazione specifica team assistenziale 15/12/25 | 15/12/25
briefing team assistenziale 18/12/25 | 18/12/25
FASE 2 - sperimentazione
erogazione del servizio 22/12/25 | 31/5/26
valutazione indicatori di attivita 31/5/26 31/5/26
de-briefing team assistenziale 31/5/26 31/5/26
report attivita mensile mensile
FASE 3 - messa aregime
31/5/26

generalizzazione

versione 1.0 del 10.10.25



