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ATTIVITÀ INIZIO FINE 

   

PIANIFICAZIONE SPERIMENTAZIONE MESSA A REGIME 

 
FASE PRELIMINARE DEL PROGETTO 

 
identificazione delle esigenze 

                

 
identificazione del gruppo di lavoro 

               

 
analisi di fattibilità 

               

 
definizione degli obiettivi 

               

 
Analisi Generale 

 
FASE 1 - pianificazione progetto 1/6/25 30/10/25 

              

 
FASE 2 - inizio attività clinico assistenziale 22/12/25 31/5/26 

             

 
FASE 3 - messa a regime 1/6/26 

              

 
FASE 1 - pianificazione progetto 

 
stesura progetto 1/6/25 30/10/25 

              

 
definizione indicatori di attività 1/6/25 30/10/25 

             

 
approvazione progetto 30/10/25 

              

 
identificazione team assistenziale 1/6/25 30/10/25 

             

 
acquisizione slot CUPWEB 

               

 
formazione specifica team assistenziale 15/12/25 15/12/25 

             

 
briefing team assistenziale 18/12/25 18/12/25 

             

 
FASE 2 - sperimentazione 

 
erogazione del servizio 22/12/25 31/5/26 

              

 
valutazione indicatori di attività 31/5/26 31/5/26 

             

 
de-briefing team assistenziale 31/5/26 31/5/26 

             

 
e 

report attività mensile mensile 
             

 
FASE 3 - messa a regime 

  
generalizzazione 

31/5/26 
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