REGIONE AUTOMNOMA DE SARDIGMNA
RECIOME AUTOMNOMA DELLA SARDEGMA

“Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Soggetto attuatore: ASL n. 1 Sassari

Importo finanziato

€1.000.000,00

Intervento: NP 1 Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di manutenzione straordinaria presso porzioni delle

palazzine "H" (archivio) ed "I" dell'ex Ospedale psichiatrico di Sassari

CUP: B84E22000250001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2°anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2024 2025 2026 2027 2028 2029
Avanzamento finanziario €0,00 €- €230.000,00 €220.000,00 €300.000,00 € 250.000,00
Avanzamento procedurale €0,00 €- € 230.000,00 € 220.000,00 € 300.000,00 € 250.000,00

OPERE PUBBLICHE
[Nomina RuP
[Richiesta CUP Febb-22
1. Progetto di ibilita tecnica ed
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica gennaio
2. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione .
dell'intervento gennaio
3. Progetto esecutivo
[Approvazwone progetto esecutivo febbraio
4. Procedure di gara - Indizione
|Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. febbraio
5. Procedure di gara - Aggi ioni
Proposte di aggiudicazione

g icazioni giugno
6. Sti i contratti
[Stipulazione contratti luglio
[Consegna dei lavori ottobre
IANTICIPAZIONE novembre
| SAL marzo
Il SAL luglio
Il SAL settembre
IV SAL dicembre
[Conclusione dei lavori gennaio
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera luglio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI febbraio
JAwvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo
9. Chiusura operazioni/Funzionalita
|Chiusura operazioni giugno
|Funziona|i!é giugno

Data: 21/11/2025
Firma digitale del RUP

Firmato digitalmente
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