REGIONE AUTOMNOMA DE SARDIGMNA
RECIOME AUTOMNOMA DELLA SARDEGMA

“Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Soggetto attuatore: ASL n. 1 Sassari
Importo finanziato

Intervento: Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di
manutenzione straordinaria presso la palazzina "N" (Le Ginestre) dell'ex Ospedale pschiatrico di Sassari. NP 2

CUP: B84E22000260001

€1.100.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2°anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2024 2025 2026 2027 2028 2029
Avanzamento finanziario €0,00 €- € 385.000,00 € 550.000,00 €110.000,00 € 55.000,00
Avanzamento procedurale €0,00 €- € 385.000,00 € 550.000,00 €110.000,00 € 55.000,00

OPERE PUBBLICHE
[Nomina RuP
[Richiesta CUP Febb-22
1. Progetto di ibilita tecnica ed economic.
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica gennaio
2. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione .
dell'intervento gennaio
3. Progetto esecutivo
[Approvazwone progetto esecutivo febbraio
4. Procedure di gara - Indizione
|Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. febbraio
5. Procedure di gara - Aggi ioni
Proposte di aggiudicazione

ggiudicazioni giugno
6. Sti i contratti
[Stipulazione contratti luglio
7 E 0 n 5
[Consegna dei lavori ottobre
IANTICIPAZIONE novembre
| SAL marzo
Il SAL luglio
Il SAL settembre
IV SAL dicembre
[Conclusione dei lavori gennaio
8. Collaudi
Collaudi in corso d'opera luglio
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI febbraio
JAwvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo
9. Chiusura operazioni/Funzionalita
|Chiusura operazioni giugno
|Funziona|i!é giugno

Data: 21/11/2025

Firma digitale del RUP

BOSINCO PIETRO fimate digtamente da

SALVATORE SALVATORE ANGELO
ANGELO ?;?né‘ozm 21113925




	NP2

		2025-11-21T11:39:25+0100
	BOSINCO PIETRO SALVATORE ANGELO




