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DELLA

"Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Importo finanziato

€ 800.000,00

Intervento: Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di manutenzione straordinaria
presso la palazzina "P" (I Mandorli) dell'ex Ospedale pschiatrico di Sassari. NP 4

CUP: B84E22000280001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2024

2° anno
2025

3°anno
2026

4° anno
2027

5° anno
2028

Avanzamento finanziario

€0,00

€ 450.000,00

€ 250.000,00

€ 100.000,00

Avanzamento procedurale

€0,00

€ 450.000,00

€ 250.000,00

€100.000,00

OPERE PUBBLICHE

[Nomina RUP

[Richiesta cCuP

Febb-22

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

gennaio

2. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione
dell'intervento

gennaio

3. Progetto esecutivo

|Approvazione progetto esecutivo

febbraio

4. Procedure di gara - Indizione

|Pubb|icazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.

febbraio

5. Procedure di gara - Aggiudicazioni

[Proposte di aggiudicazione

|Aggiudicazioni

giugno

6. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti

luglio

7. Esecuzione/Realizzazione

Consegna dei lavori

ottobre

ANTICIPAZIONE

novembre

| SAL

marzo

Il SAL

luglio

[ sAL

settembre

IV sAL

dicembre

[Conclusione dei lavori

gennaio

8. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

febbraio

JAvvio istruttoria per accreditamenti sanitari

marzo

9. Chiusura operazioni/Funzionalita

[Chiusura operazioni

giugno

|Funzionalita

giugno

Data: 21.11.2025

Firma digitale del RUP

Firmato digitalmente d.
BOSINCO PIETRO SoTiegBiris™
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