REGIONE AUTOMNOMA DE SARDIGMNA
RECIOME AUTOMNOMA DELLA SARDEGMA

“Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Soggetto attuatore: ASL n. 1 Sassari
Importo finanziato € 800.000,00

Intervento: NP 5 Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi nella palazzina "I" dell'ex Ospedale psichiatrico di
Sassari

CUP: B84E22000290001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento 1° anno 2°anno 3°anno 4° anno 5° anno 6° anno
2024 2025 2026 2027 2028 2029
Avanzamento finanziario €0,00 €- € 184.000,00 € 176.000,00 € 240.000,00 €200.000,00
Avanzamento procedurale €0,00 €- € 184.000,00 € 176.000,00 € 240.000,00 €200.000,00
OPERE PUBBLICHE
[Nomina RuP
[Richiesta CUP Febb-22
1. Progetto di ibilita tecnica ed economic.
[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica gennaio
2. Fase autorizzativa
Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione .
dell'intervento gennaio
3. Progetto esecutivo
[Approvazwone progetto esecutivo febbraio
4. Procedure di gara - Indizione
|Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. febbraio

5. Procedure di gara - Aggi

Proposte di aggiudicazione
ggiudicazioni giugno

6. Sti i contratti

[Stipulazione contratti luglio

[Consegna dei lavori ottobre

IANTICIPAZIONE novembre

| SAL marzo

Il SAL luglio

Il SAL settembre

IV SAL dicembre

[Conclusione dei lavori gennaio

8. Collaudi

Collaudi in corso d'opera luglio

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI febbraio

JAwvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo

9. Chiusura operazioni/Funzionalita

|Chiusura operazioni giugno

|Funziona|i!é giugno

Data: 21/11/2025
Firma digitale del RUP
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