REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Importo finanziato € 3.750.000,00

Intervento: Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi - Interventi di restauro conservativo presso la palazzina "D" dell'ex
Ospedale pschiatrico di Sassari. NP 7

CUP: B84E22000310001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

1° anno 2° anno 3°anno 4° anno 5°anno 6° anno

Anno di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Avanzamento finanziario €- € 1.300.000,00 € 1.650.000,00 €500.000,00 € 300.000,00

Avanzamento procedurale €- €- € 1.300.000,00 € 1.650.000,00 € 500.000,00 € 300.000,00

OPERE PUBBLICHE
[Nomina RUP | giu-23 [ [ [ [ [ |
[Richiesta CUP | feb-22 | | | | | ]
1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

[Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica | | | gennaio | | | |
2. Fase autorizzativa

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione .

dellintervento | | gennaio | | | |
3. Progetto esecutivo

[Approvazione progetto esecutivo | | | febbraio | | | ]
4. Procedure di gara - Indizione

[Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | febbraio | | | |
5. Procedure di gara - Aggi

[Proposte di aggiudicazione | | | | | | |
|Aggiudicazioni | | | giugno | | | |
6. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti | | | luglio | | | |
7 E = = 5

[Consegna dei lavori ottobre

IANTICIPAZIONE novembre

| SAL marzo

Il SAL luglio

Il SAL settembre

IV sAL dicembre

[Conclusione dei lavori gennaio

8. Collaudi

[Collaudi in corso d'opera

ICollaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI febbraio

JAvvio istruttoria per accreditamenti sanitari marzo

9. Chiusura operazionil/F i ita

[Chiusura operazioni | | | | | | giugno |
[Funzionalita | | | | | | giugno |

Data: 21.11.2025
Firma digitale del RUP

Firmato digitalmente da
BOSlNCO PlETRO BOSINCO PIETRO SALVATORE
SALVATORE ANGELO
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