REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Decreto Ministeriale 16 luglio 2021 - DGR n. 19/32 del 21 giugno 2022"

Importo finanziato

Intervento: Adeguamento funzionale e messa a norma per accreditamento e adeguamento alle norme di prevenzione incendi -
Interventi di restauro conservativo presso la palazzina "M" dell'ex Ospedale pschiatrico di Sassari. NP 9

CUP: B84E22000330001

€ 3.750.000,00

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento

1° anno
2024

2° anno
2025

3° anno
2026

4° anno
2027

5° anno
2028

6° anno
2029

Avanzamento finanziario

€ -

€-

€ 1.300.000,00

€ 1.650.000,00

€ 500.000,00

€ 300.000,00

Avanzamento procedurale

€-

€-

€ 1.300.000,00

€ 1.650.000,00

€ 500.000,00

€ 300.000,00

OPERE PUBBLICHE

[Nomina RUP

[ giu-23

[Richiesta CUP

[ feb-22

1. Progetto di fattibilita tecnica ed economica

|Approvazione progetto di fattibilita tecnica ed economica

gennaio

2. Fase autorizzativa

dell'intervento

Indicare se del caso le diverse autorizzazioni necessarie per la realizzazione

gennaio

3. Progetto esecutivo

|Approvazione progetto esecutivo

febbraio

4. Procedure di gara - Indizione

febbraio

|Pubb|icazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.
5. Procedure di gara - Aggi ioni

[Proposte di aggiudicazione

[Aggiudicazioni

giugno

6. Stipulazione contratti

[Stipulazione contratti

luglio

7. Esecuzione/R

[Consegna dei lavori

ottobre

JANTICIPAZIONE

novembre

| SAL

marzo

Il SAL

luglio

11l SAL

settembre

IV SAL

dicembre

Conclusione dei lavori

gennaio

8. Collaudi

Collaudi in corso d'opera

Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI

febbraio

[Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari

marzo

9. Chiusura operazionil/F i lita

|Chiusura operazioni

giugno

|Funzionalita

giugno

Data: 21.11.2025

Firma digitale del RUP
BOSINCO PIETRQ  Firmato digitaimente da
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